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Текущий график 
капитального ремонта жилых домов на 2020 год по Берестовицкому району


	№ п/п
	
Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.
	Ввод площади в текущем году
кв.м.
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта
руб.
	Использовано средств на

.
руб.
	План финансирования 2020 года, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	начало
месяц,
год
	окончание
месяц,
год
	сметная
	договорная
	
	
	Кредитор-ская задолжен-ность на 

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
бюджет
	Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Берестовицкое РУП ЖКХ 

	Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	«Капитальный ремонт жилого дома №7по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица»
	1383,4
	1383,4

	апрель
	июнь
	324 585
	-
	-
	257 533
	
	164 533
	93 000


	
	ИТОГО
	
	1383,4
	
	
	
	
	
	257 533
	
	164 533
	93 000

	
	Объекты без ввода площади в текущем году

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Каштановая в г.п.Большая Берестовица»
	
	
	май
	июнь
	266 749
	
	
	7 000
	
	
	7 000

	
	Техническое обследование и изготовление ПСД в текущем году

	3
	«Капитальный ремонт жилого дома №5,5а  по ул.Гагарина в г.п.Большая Берестовица»
	2324,0
	
	
	
	
	
	
	17 000
	
	
	17 000

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома  №7 по ул.Советской в г.п.Большая Берестовица»
	1713,7
	
	
	
	
	
	
	15 000
	
	
	15 000

	
	КСУП «Пархимовцы»

	
	Объекты с вводом площади в текущем году

	3
	«Капитальный ремонт жилого дома №71 по улице Центральной аг.Пархимовцы»
	1183,6
	1183,6
	июнь
	август
	304 969
	
	
	150 000
	
	
	150 000

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Молодежная в аг.Пархимовцы»
	893,5
	896,5
	сентябрь
	ноябрь
	230 994
	
	
	
	
	
	источник финансирования не определен

	
	
	
	3463,5
	
	
	
	
	
	446 533
	
	164 533
	282 000


Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
	
	Наименование объекта
	Нормативный срок произ-водства работ
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость 
1 кв.м.   (руб)   

	Виды ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало
месяц, год
	окончание
месяц, год
	
	
	

	Объекты РУП ЖКХ с вводом площади в текущем году

	1.
	Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Матросова в г.п.Берестовица
	
       3 месяца
	
апрель
	
июнь
	
257,83
	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, замена вводного кабеля, замена ВРУ, замена этажных щитков
	
-

	Объекты КСУП с вводом площади в текущем году

	3
	Капитальный ремонт жилого дома №71по улице Центральной в аг.Пархимовцы
	2 месяца
	июнь
	август
	257,66
	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя,  замена внутренних инженерных систем  водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования
	

	4
	Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Молодежной в аг.Пархимовцы
	2 месяца
	сентябрь
	ноябрь
	257,66
	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя,  замена внутренних инженерных систем  водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования
	


Всего в действующих ценах  на 2020 год –446 533 руб.
Директор Берестовицкого РУП ЖКХ                            В.Ч.Замировский
Согласовано:
Заместитель председателя Берестовицкого
районного исполнительного комитета                  А.И.Щука
